


Ofício nº 53/2020-GAPRE

Maringá, 07 de janeiro de 2020.

Senhor Presidente,

Tendo em vista o Requerimento nº 1705/2019 apresentado pelo Vereador **Altamir Antônio dos Santos** para informações sobre a previsão de retomada e do término das obras de prolongamento da Avenida Pioneiro João Pereira, anexamos o parecer da Secretaria Municipal de Obras Públicas.

Atenciosamente,



**Domingos Trevizan Filho**  
Chefe de Gabinete

A Sua Excelência o Senhor  
**MARIO MASSAO HOSSOKAWA**  
Presidente da Câmara Municipal de Maringá  
Nesta



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRETORIA DE INFRA ESTRUTURA

DESPACHO / PARECER: IE – 566/2019

INTERESSADO: CAMARA MUNICIPAL DE MARINGA


PROCESSO: 83871/2019

Maringá (PR), 23 de dezembro de 2019.

Ao  
GAPRE  
Sr Domingos Trevisan

O projeto das pontes encontram-se concluídos, é necessário realizar a desapropriação das áreas, e o Ministério das Cidades mudou para Ministério do Desenvolvimento Regional, alterando assim as normativas, estando portanto em análise a manutenção do convenio, implicando assim que a data de início das obras se encontra indefinida.

  
Calisto Targa Junior  
Gerente de Infraestrutura  
Matr. 74073

  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ  
Albani Alves de Medeiros  
Secretário de Obras Públicas - SEMOP  
CREA 19592 D - PR

Processo nº: 83871/2019

Folhas nº:01