


Ofício nº 2132/2020-GAPRE

Maringá, 15 de junho de 2020.

Senhor Presidente,

Em atenção ao Requerimento nº 662/2020 apresentado pelo Vereador **Alex Chaves** para informações sobre a previsão do término das obras de revitalização da pista de caminhada no entorno do Parque do Ingá, anexamos o parecer da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana.

Atenciosamente,


Domingos Trevizan Filho
Chefe de Gabinete

A Sua Excelência o Senhor
MARIO MASSAO HOSSOKAWA
Presidente da Câmara Municipal de Maringá
Nesta



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA
GERÊNCIA DE ENGENHARIA DE TRÂNSITO

Assunto: Informações

Solicitante: Ver. Alex Chaves – 30.708/2020

Ao GAPRE:

Conforme licitação, o cronograma da obra tem duração de 240 dias.

Tendo sido iniciada em 22/01/2020 sua previsão de término era em 18/09/2020, porém, devido à pandemia do coronavírus e a consequente paralisação das atividades por um mês, a nova previsão de término é em 18/10/2020.

Att.

Isadora M. Stabile
Isadora De Mello Stabile
Engenheira Civil
CREA 151366-D/PR

Maringá, 05 de junho de 2020

Jose Gilberto Purpur
Jose Gilberto Purpur
Secretário Municipal de
Mobilidade Urbana
Dec. nº 14/2017.