PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ
Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana
Av. Colombo, 3114, - - Bairro Zona 07, Maringá/PR,
CEP 87030-120 Telefone: (44) 3221-8526 - www2.maringa.pr.gov.br

DESPACHO

Processo nº 01.02.00017465/2024.28

À Nobre Vereadora Cris Lauer.

Sobre os prazos de execução da reforma do Terminal Rodoviário Dr. Jamil Josepetti.

A reforma do Terminal Rodoviário Dr. Jamil Josepetti teve seu início em fevereiro de 2021 após processo licitatório que teve como vencedora uma empresa de Santa Catarina. A empresa iniciou os serviços de demolição conforme determinava o cronograma de obras, e após várias partes demolidas abandonou o contrato deixando partes do terminal inutilizado em janeiro de 2022. Foi necessária então a convocação do segundo colocado no certame licitatório, obedecendo os prazos legais. A segunda empresa por sua vez iniciou as obras em maio de 2023 porém desde então não tem cumprido o cronograma de obras exigido pelo edital e vem sofrendo as sanções cabíveis pela fiscalização da Secretaria de Obras Públicas. A previsão no cronograma é para que a obra seja entregue em julho de 2024, porém não há garantias de que a empreiteira consiga cumprir devido ao histórico de atrasos que tem ocorrido. A fiscalização da Secretaria de Obras por sua vez tem adotado todas as providências legais previstas no contrato.

Documento assinado eletronicamente por **Jose Gilberto Purpur**, **Secretário (a) de Mobilidade Urbana**, em 07/05/2024, às 09:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001 e Decreto Municipal nº 871, de 7 de julho de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.maringa.pr.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **3762156** e o código CRC **02896687**.

Referência: Processo nº 01.02.00017465/2024.28 SEI nº 3762156

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ
Chefia de Gabinete do Prefeito
Chefia de Gabinete
Gerência de Controle de Atos Legislativos
Av. XV de Novembro, 701, Anexo do Paço Municipal - Bairro Centro, Maringá/PR
CEP 87013-230, Telefone: (44) 3221-1506 - www2.maringa.pr.gov.br

Ofício n.º 1671/2024 - GAPRE

Maringá, 8 de maio de 2024.

A Sua Excelência o Senhor
MÁRIO MASSAO HOSSOKAWA
Presidente da Câmara Municipal de Maringá
Nesta

Senhor Presidente,

Em atenção ao Requerimento n.º 35/2024 (SEI nº 3219120), apresentado pela Vereadora **Cristianne Costa Lauer**, que solicita se há previsão para a conclusão das obras de reforma do Terminal Rodoviário de Passageiros de Maringá Vereador Doutor Jamil Josepetti, anexamos o Despacho (SEI nº 3762156) da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana - Semob.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por **Domingos Trevizan Filho**, **Chefe de Gabinete**, em 09/05/2024, às 13:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001 e Decreto Municipal nº 871, de 7 de julho de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.maringa.pr.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **3772956** e o código CRC **731B37A3**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 01.02.00017465/2024.28 SEI nº 3772956