



Ofício nº 1249/2016-GAPRE

Maringá, 02 de maio de 2016.

Senhor Presidente,

Em atenção ao Requerimento nº 293/2016, apresentado pelo Vereador **Luciano Marcelo Simões de Brito**, mediante o qual solicita a reforma e ampliação do Centro Municipal de Educação Infantil José Cláudio Pereira Neto, anexamos parecer da Secretaria Municipal de Educação.

Atenciosamente,



Luiz Carlos Manzato
Chefe de Gabinete

À Sua Excelência o Senhor
FRANCISCO GOMES DOS SANTOS
Presidente da Câmara Municipal de Maringá
Nesta

Parecer nº. 026/2016-SEDUC

Maringá, 28 de abril de 2016.

Para: GAPRE

Assunto: Processo nº 26848/2016 – Requerimento nº 293/2016 – Requer que informe para fins de esclarecimento público “*relativamente às obras de reforma e ampliação do Centro Municipal de Educação Infantil José Cláudio Pereira Neto, o quanto segue:*”

- 1) se o andamento das referidas obras está de acordo com o cronograma previsto, e, em caso negativo, decline os motivos;*
- 2) qual é a data prevista para a finalização dessas obras;*
- 3) quantas crianças o referido CMEI poderá atender após a ampliação em questão.*

Interessado: Vereador Luciano Marcelo Simões de Brito.

Senhor Chefe de Gabinete,

Em atenção ao Processo nº 26848/2016, originado pelo Requerimento nº 293/2016, informamos que houve um pequeno atraso na liberação da obra que seria reformada, pois necessitávamos de local adequado para alocar os alunos do CMEI José Cláudio Pereira Neto, evitando o não-atendimento à comunidade escolar. Portanto, a previsão de entrega da obra de reforma e ampliação do referido CMEI fica para início de 2017.

Hoje o CMEI atende 203 (duzentos e três) alunos entre 0 a 5 anos e após a conclusão terá capacidade para atender 475 (quatrocentos e setenta e cinco) alunos.

Sendo só o que se apresenta para o momento, agradecemos a atenção e colocamo-nos à disposição.

Atenciosamente,


Maria Zadi Turbay

Gerente de Planos e Projetos Educacionais

Ciente:



Prof.ª Solange Munhoz Arroyo Lopes
Secretária Municipal de Educação