

Ofício nº 3288/2017-GAPRE

Maringá, 05 de setembro de 2017.

Senhor Presidente,

Considerando o Requerimento nº 596/2017 apresentado pelo Vereador **Francisco Gomes dos Santos** para a construção de novas casas populares, anexamos a programação dos projetos habitacionais que estão sendo desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Planejamento.

Atenciosamente,



Domingos Trevizan Filho
Chefe de Gabinete

A Sua Excelência o Senhor
MARIO MASSAO HOSSOKAWA
Presidente da Câmara Municipal de Maringá
Nesta



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO

DESPACHO / PARECER

REQUERENTE:

ASSUNTO:

AO Sr SECRETARIO Celso Salto
EM ANEXO A PROGRAMAÇÃO
DOS PROJETOS HABITACIONAIS
QUE ESTÃO SENDO DESENVOLVIDOS
POR ESTA DIRETORIA.

31/08/2017

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ
Celso Márcio Lorin
Arquiteto e Urbanista-CAU A19524-3
Diretor de Habitação-SEPLAN

AO GEPRE,
Segue em informações em
resposta ao questionamento
vos encaminhado.

01/09/17

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ
Celso Salto
Arquiteto - CAU - A25334-0
Secretário de Planejamento e Urbanismo

Proc. Nº _____ / _____

Fls. Nº _____

PROJETO	UNIDADES	CHAMAMENTO	LICITAÇÃO	OBSERVAÇÕES
PROJETO EDWALDO BUENO II	300	9/2017	---	
PROJETO JD MUNIQUE	165	FINALIZADO	---	AGUARDANDO A LIBERAÇÃO DO RECURSO - CEF
PROJETO ESPERANÇA	172	9/2016	---	
PROJETO IGUAATEMI	95	--	10/2017 OBRA	A ELABORAÇÃO DE TODOS OS PROJETOS COMPLEMENTARES ELABORADOS INTERNAMENTE, PROJETO PATAMARIZAÇÃO
PROJETO JARDIM BOTÂNICO	200	9/2017 FINAL	--	EM ESTUDO A POSSIBILIDADE DA REALIZAÇÃO D CONCURSO PARA ESTA IMPLANTAÇÃO
PROJETO ALUGUEL SOCIAL	3 LOTES DE 20	--	10/2017	ESTUDOS PRELIMINARES ESTÃO SENDO FEITOS POR ESTA DIRETORIA SOB A SUPERVISÃO E ORIENTAÇÃO DO DIRETOR DA PASTA
CONDOMÍNIO DO IDOSO	32	--	9/2017	AJUSTES DO PROJETO ARQUITETÔNICO ESTÃO SENDO FEITOS NA PRÓPRIA DIRETORIA SOB A COORDENAÇÃO DO DIRETOR
CASAS DA CEDRO	12			O PROCESSO DE RECISÃO DE CONTRATO FOI FINALIZADO E ENTREGUE A SECRETARIA DE GESTÃO EM 27/06. PARA O ENCAMINHAMENTO À SEMUSP PARA QUE PROCEDA O TERMINO DAS UNIDADES
INTRUMENTO DE CREDENCIAMENTO	INSTRUMENTO CRUCIAL PARA IMPRIMIR VELOCIDADE NA PRODUÇÃO DAS Ubs, TENDO EM VISTA QUE A PARTIR DA INICIATIVA DO PODER PÚBLICO, FAZ-SE UM CHAMAMENTO PARA AS EMPRESAS PREVIAMENTE CREDENCIADAS PARA EMPREENDER O PROJETO, DISPENSA-SE ASSIM O TEMPO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO.			
PAC - SANTA FELICIDADE	- Regularização fundiária Casos em demanda (ponto crítico). Problemas de projeto (muro). Galerias pluviais da rua João José de Queiroz Finalização projeto social			