

Ofício nº 2168/2018-GAPRE

Maringá, 18 de junho de 2018.

Senhor Presidente,

Em atenção ao Requerimento nº. 678/2018 apresentado pelo Vereador **Homero Marchese** para informações sobre as obras do Terminal Intermodal, anexamos o relatório da Secretaria Municipal de Obras Públicas.

Atenciosamente,



Domingos Trevizan Filho
Chefe de Gabinete

A Sua Excelência o Senhor
MÁRIO MASSAO HOSSOKAWA
Presidente da Câmara Municipal de Maringá
Nesta




PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

PARECER INFORMAÇÃO Nº 571/2018 – GFOP/SEMOP

Intervenção: **Implantação do Terminal Intermodal**
Local: **Av. Horácio Raccanello Filho x Av. Herval x Av. Tamandaré x Av. Duque de Caxias, Lote 001, Quadra 051ª, Zona 01, Maringá-PR.**

A fiscalização vem a informar que a obra se encontra em fase de execução da estrutura do acesso 3 (escadas e caixa de elevador) ao mezanino da estação norte, desvio da rede de alta tensão existente na av. Horácio Raccanello Filho e confecção da estrutura metálica do mezanino e da cobertura.

Maringá, 13 de Junho de 2018.



Marcos Mitsuo Miura
Engenheiro Civil CREA PR-72165/D
Eng.º Fiscal - SEMOP/PMM

DE ACORDO
EM 13/06/2018

ASSINATURA
Marcos Zucoloto Ferraz
Eng.º Civil - CREA Nº 27.476/D-PR
Secretário Municipal de Obras Públicas