

Ofício nº 2200/2019-GAPRE

Maringá, 28 de junho de 2019.

Senhor Presidente,

Considerando o Requerimento nº 841/2019 apresentado pelo Vereador **Altamir Antônio dos Santos** para que informe qual a previsão para a conclusão da reforma do Centro Municipal de Educação Infantil Des. Zeferino Mozzato Krukoski, localizado na Avenida das Torres, no Conjunto João-de-Barro Thais, anexamos o parecer da Secretaria Municipal de Educação.

Atenciosamente,



Domingos Trevizan Filho
Chefe de Gabinete

A Sua Excelência o Senhor
MARIO MASSAO HOSSOKAWA
Presidente da Câmara Municipal de Maringá
Nesta

Parecer nº. 126/2019-SEDUC

Maringá, 24 de junho de 2019.

Para: GAPRE

Assunto: Processo nº 44099/2019 – Requerimento nº 841/2019 – Requer que informe para fins de esclarecimento público “se há previsão para conclusão da reforma do Centro Municipal de Educação Infantil Desembargador Zeferino Mozzato Krukoski”.

Interessado: Vereador Altamir Antônio dos Santos.

Senhor Chefe de Gabinete,

Em resposta ao Processo em Referência, informamos que a ordem de serviço referente à obra do CMEI Desembargador Zeferino Krukoski foi emitida em 27 de dezembro de 2018 (conforme cópia em anexo), estabelecendo o prazo de vigência do contrato até o dia 31 de janeiro de 2020.

Destaca-se que, até a presente data a empresa executou 9,48% do valor do contrato de R\$ 3.749.989,46. Desta forma, conforme exposto nos anexos, não há como prever data de término, ficando a cargo do responsável técnico da SEMOP (Secretaria Municipal de Obras Públicas) aplicar as medidas cabíveis para o cumprimento dos prazos.

Sendo o que se apresenta para o momento, agradecemos a atenção e colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos e informações.


Atenciosamente,



Maria Zadi Turbay

Gerente de Obras e Projetos Escolares

Ciente:



Gisele Colombari Gomes
Secretária de Educação

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ

AV. XV DE NOVEMBRO, 701 - CENTRO - MARINGÁ - PR

CEP: 87013230 Telefone: (044)3221-1234

Detalhes da Obra

Ordem Serviço / Ano: 115 / 2018	Data: 27/12/2018	Situação: Em Andamento
Valor Intervenção: R\$ 3.749.989,46	Valor Contrato: R\$ 3.749.989,46 VER 	Valor Aditivo: R\$ 0,00
Medições: 9,48%	Empresa: J DE MIRANDA CONSULTORIA E ENGENHARIA DE PROJETO LTDA	Bem (Imóvel): CMEI Desembargador Zeferino Mozato Krukoski
Descrição: Reforma e Ampliação do CMEI Desembargador Zeferino Mozato Krukoski		
Objeto: Execução das obras de Reforma e ampliação do Centro Municipal de Ensino Infantil Desembargador Zeferino Mozzato Krukoski. Localização: Rua Pioneiro Emílio Helibrand, nº 266 x Rua Pioneiro Olindo Alcini nº 833; Data01, Quadra: 51, Zona: 19, Conjunto Residencial João de Barros Thais, Maringá/Paraná. CD-Bem nº 610000135. Conforme CI nº 2018052141, projetos, memoriais descritivos, planilhas de serviços, cronograma físico-financeiro e demais documentos que instruem o Processo de Despesa nº 1419/2018. Nota de empenho nº 31216/2018.		

Medições

Contrato/Aditivo	Data	Tipo Acompanhamento	Medição	Acumulado	
Contrato	31/01/2019	Medição	0,00 %	0,00 %	
Contrato	28/02/2019	Medição	2,51 %	2,00 %	
Contrato	29/03/2019	Medição	1,51 %	4,00 %	
Contrato	25/04/2019	Medição	1,45 %	5,00 %	
Contrato	24/05/2019	Medição	4,01 %	9,00 %	

Contratos/Atas

[Início](#) > [Licitações/Administração](#) > [Contratos/Atas](#) > [Detalhes](#)Contrato 780/2018

Tipo do Ato: Contrato/Obras e Serviços de Engenharia		Número Contrato: 780 / 2018	Situação: Vigente
Valor Contrato: 3.749.989,46		Valor Aditivo: 0,00	
Tipo Licitação: Concorrência		Número Licitação: 17	Ano Licitação: 2018
Contratado: J DE MIRANDA CONSULTORIA E ENGENHARIA DE PROJETO LTDA			
Início Vigência: 07/11/2018	Término Vigência: 31/01/2020	Vigência Atualizada: 31/01/2020	Dias para Vencimento: 221
Objeto: Contratação de empresa de engenharia/arquitetura para execução das obras de reforma e ampliação do Centro Municipal de Ensino Infantil Desembargador Zeferino Mozzaio Krukoski, localizado na Rua Pioneiro Emílio Helibrand, nº 266 x Rua Pioneiro Olindo Alcini nº 833, Data01, Quadra: 51, Zona: 19, Conjunto Residencial L. João de Barros Thais, nesta cidade de Maringá/Paraná, conforme projetos, memoriais descritivos, planilhas de serviços e orçamentos anexos, parte integrante do presente edital - Secretaria Municipal de Obras Públicas - SEMOP.			

Aditivos

Sem aditivos para este contrato.