


Ofício nº 954/2020-GAPRE

Maringá, 14 de abril de 2020.

Senhor Presidente,

Em atenção ao Requerimento nº 283/2020 apresentado pelo Vereador **Alex Chaves** para informar qual será o tempo para a execução das obras de revitalização da pista de caminhada ao redor do Parque do Ingá, anexamos o parecer da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana.

Atenciosamente,



Domingos Trevizan Filho
Chefe de Gabinete

A Sua Excelência o Senhor
MARIO MASSAO HOSSOKAWA
Presidente da Câmara Municipal de Maringá
Nesta



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA
GERÊNCIA DE ENGENHARIA DE TRÂNSITO

Assunto: Obra Parque do Ingá

Solicitante: Ver. Alex Chaves – 20.939/2019

Parecer:

Informamos que conforme cronograma constante na licitação da obra, o prazo de execução é de 8 meses.

Porém, ressaltamos que as atividades estão suspensas no momento, em atendimento ao Decreto 461/2020 da Prefeitura de Maringá, em virtude da pandemia do coronavírus, portanto o cronograma será revisto quando as atividades forem retomadas.

Att.

Isadora M. Stabile
Isadora De Mello Stabile
Engenheira Civil
CREA 151366-D/PR

Maringá, 31 de março de 2020

Purpur
José Gilberto Purpur
Secretário Municipal de
Mobilidade Urbana
Dec. nº 14/2017.