



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ
Secretaria Municipal de Obras Públicas
Superintendência da Secretaria de Obras Públicas
Gerência de Fiscalização de Obras Públicas
Av. XV de Novembro, 701, 3º Andar - Bairro Zona 01, Maringá/PR,
CEP 87013-230 Telefone: (44) 3221-1474 - www2.maringa.pr.gov.br

DESPACHO

Processo nº 01.02.00053487/2022.59

Prezada Vereadora, Sra. Cristianne Costa Lauer,

Em resposta a Vosso questionamento sobre a previsão para a conclusão das obras de reforma do Centro Esportivo do Jardim Alvorada, informamos que o prazo previsto atual é 24/10/2022.

Informamos também, que será necessário acréscimo de prazo para concluir as obras em função do aumento de serviços não previstos inicialmente, principalmente a recuperação estrutural da piscina e pintura da quadra coberta.

Atenciosamente.



Documento assinado eletronicamente por **José Sávio Spineli, Gerente de Fiscalização de Obras Públicas**, em 31/08/2022, às 16:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#) e [Decreto Municipal nº 871, de 7 de julho de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Erica Auxiliadora Magalhaes Barbosa, Secretário(a) de Obras Públicas**, em 31/08/2022, às 17:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#) e [Decreto Municipal nº 871, de 7 de julho de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.maringa.pr.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0680571** e o código CRC **A9D7CD1C**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ

Chefia de Gabinete do Prefeito

Chefia de Gabinete

Gerência de Controle de Atos Legislativos

Av. XV de Novembro, 701, Anexo do Paço Municipal - Bairro Centro, Maringá/PR
CEP 87013-230, Telefone: (44) 3221-1506 - www2.maringa.pr.gov.br

Ofício n.º 3079/2022 - GAPRE

Maringá, 01 de setembro de 2022.

A Sua Excelência o Senhor
MARIO MASSAO HOSSOKAWA
Presidente da Câmara Municipal de Maringá
Nesta

Senhor Presidente,

Em atenção ao Requerimento n.º 1119/2022 (SEI n.º 0676984), apresentado pela Vereadora **Cristianne Costa Lauer**, que solicita para fins de esclarecimento público, se há previsão para a conclusão das obras de reforma do Centro Esportivo do Jardim Alvorada, anexamos o Despacho GFOP (SEI n.º 0680571) da Secretaria Municipal de Obras Públicas - Semop.

Respeitosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Domingos Trevizan Filho, Chefe de Gabinete**, em 02/09/2022, às 08:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#) e [Decreto Municipal nº 871, de 7 de julho de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.maringa.pr.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0683102** e o código CRC **2A024ADD**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 01.02.00053487/2022.59

SEI nº 0683102