



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**  
**Secretaria Municipal de Obras Públicas**  
**Superintendência da Secretaria de Obras Públicas**  
Av. XV de Novembro, 701, - Bairro Centro, Maringá/PR,  
CEP 87013-230 Telefone: 3221-1538 - [www2.maringa.pr.gov.br](http://www2.maringa.pr.gov.br)

## DESPACHO

Processo nº 01.02.00061791/2024.12

Ao Ilustríssimo Senhor  
**DOMINGOS TREVIZAN FILHO**  
Chefe de Gabinete  
Nesta

Assunto: **Terminal Rodoviário de Maringá**

Prezado Senhor,

Em resposta ao Requerimento 559 (SEI nº 3767282), gostaríamos de informar que, após o período da pandemia, houve uma significativa mudança na demanda do terminal, em comparação com o que foi inicialmente licitado. Esta nova realidade, combinada com inconsistências nos projetos originais, exigiu alterações e correções nos projetos, bem como a identificação de itens no contrato que serão desconsiderados. Isso resultou em aditivos de prazo na execução da obra, e o cronograma atual prevê o término em 23/07/2024. Em relação à desistência dos prestadores de serviço, esta é de responsabilidade da empresa contratada e a fiscalização da obra não está ciente desse ocorrido.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Kamila Ferreira Lima, Superintendente da Secretaria de Obras Públicas**, em 27/05/2024, às 11:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#) e [Decreto Municipal nº 871, de 7 de julho de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Joclei Terezinha Tozetto Menon, Secretário (a) de Obras Públicas**, em 27/05/2024, às 11:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#) e [Decreto Municipal nº 871, de 7 de julho de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.maringa.pr.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.maringa.pr.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **3884196** e o código CRC **C2E0572E**.

---

Referência: Processo nº 01.02.00061791/2024.12

SEI nº 3884196



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**

**Chefia de Gabinete do Prefeito**

**Chefia de Gabinete**

**Gerência de Controle de Atos Legislativos**

Av. XV de Novembro, 701, Anexo do Paço Municipal - Bairro Centro, Maringá/PR

CEP 87013-230, Telefone: (44) 3221-1506 - [www2.maringa.pr.gov.br](http://www2.maringa.pr.gov.br)

**Ofício n.º 1915/2024 - GAPRE**

Maringá, 28 de maio de 2024.

A Sua Excelência o Senhor

**MÁRIO MASSAO HOSSOKAWA**

Presidente da Câmara Municipal de Maringá

Nesta

Senhor Presidente,

Em atenção ao Requerimento n.º 559/2024 (SEI nº 3767282), apresentado pelo Vereador **Jean Carlos Marques Silva**, que solicita para fins de esclarecimento público os motivos pelos quais as obras de reforma do Terminal Rodoviário de Passageiros de Maringá Vereador Doutor Jamil Josepetti não estão respeitando o cronograma inicial e o porquê da desistência dos prestadores de serviços para o término dos trabalhos, bem como quais medidas foram adotadas até o momento para solucionar o problema, anexamos o Despacho (SEI nº 3884196) da Secretaria Municipal de Obras Públicas - Semop.

Respeitosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Domingos Trevizan Filho, Chefe de Gabinete**, em 29/05/2024, às 16:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#) e [Decreto Municipal nº 871, de 7 de julho de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[https://sei.maringa.pr.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?](https://sei.maringa.pr.gov.br/sei/controlador_externo.php?)

[acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](#), informando o código verificador **3894706** e o código CRC **5431E2EF**.

**Referência:** Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 01.02.00061791/2024.12

SEI nº 3894706