



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ

Gabinete do Prefeito

Chefia de Gabinete

Gerência de Controle de Atos Legislativos

Av. XV de Novembro, 701, Anexo do Paço Municipal - Bairro Centro, Maringá/PR
CEP 87013-230, Telefone: (44) 3221-1506 - www2.maringa.pr.gov.br

Ofício n.º 3624/2024 - GAPRE

Maringá, 30 de outubro de 2024.

A Sua Excelência o Senhor
Mário Massao Hossokawa
Presidente da Câmara Municipal de Maringá
Nesta

Senhor Presidente,

Em atenção ao Requerimento n.º 1217/2024 (0357209/CMM), apresentado pelo Vereador **Altamir Antônio dos Santos**, que solicita, para fins de esclarecimento público, em relação à execução das obras de prolongamento da Avenida Pioneiro João Pereira, que se encontram interrompidas, qual o andamento atualizado para a retomada e conclusão das obras, a Secretaria Municipal de Obras Públicas - Semop informa que o trecho da mencionada avenida compreendido entre a Avenida Colombo até a Rua Henrique Bim está na etapa de aprovação dos projetos executivos na Semop e na Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana - Semob, e ainda, está no aguardo da desapropriação na Secretaria de Urbanismo e Habitação - Seurbh.

A Semop ainda esclarece, que o trecho entre a Rua Henrique Bim e a ligação com a via no Parque das Laranjeiras encontra-se na etapa de anteprojeto, onde estão sendo desenvolvidos os traçados pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Maringá - Ipplam e Semob.

Respeitosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Domingos Trevizan Filho, Chefe de Gabinete**, em 31/10/2024, às 13:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#) e [Decreto Municipal nº 871, de 7 de julho de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.maringa.pr.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **4878087** e o código CRC **C8EBB267**.

