



CÂMARA MUNICIPAL DE MARINGÁ
Avenida Papa João XXIII, 239 - CEP 87010-260 - Maringá - PR - <http://www.cmm.pr.gov.br>

REQUERIMENTO Nº 1340/2018

Maringá, 25 de julho de 2018.

O adiante nomeado, Vereador com assento à Câmara Municipal, no uso de suas atribuições regimentais, ouvido o Egrégio Plenário, requer ao Exmo. Sr. **Ulisses de Jesus Maia Kotsifas**, Prefeito Municipal, que informe a esta Casa de Leis, para fins de esclarecimento público, com relação às obras para a construção da ponte de concreto na Avenida Doutor Alexandre Rasgulaeff, sobre o córrego Mandacaru, entre os Jardins Imperial II e Paraíso, as quais se encontram com atraso em sua execução, o quanto segue:

1 – por quais motivos houve atraso na execução da obra;

2 – se foi aplicada alguma penalidade à empresa contratada para a realização da obra, bem como se há possibilidade de notificá-la a fim de agilizar a entrega da ponte, vez que o atraso está prejudicando os comerciantes da região.

Atenciosamente, Vereador Jean Marques.

Plenário Vereador Ulisses Bruder.



Documento assinado eletronicamente por **Jean Carlos Marques Silva**, Vereador, em 01/10/2018, às 14:45, conforme Lei Municipal 9.730/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.cmm.pr.gov.br/verifica> informando o código verificador **0098325** e o código CRC **671339F9**.