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DESPACHO

 

  
Processo nº 01.02.00053522/2022.84

 
  
Em atenção a Indicação N. 1005 (SEI 0677359), apresentada pelo Vereador Alex

Sandro de Oliveira Chaves com solicitação de informação relativa ao andamento das obras de
construção do CMEI Márcia do Rocio Bittencourt Socreppa, dispomos as seguintes
considerações.

 
Conforme indicado no despacho GPPE 0681818, trata-se da construção do CMEI

Bom Jardim, situado a Rua Pion. Alexandre Bulla, nº 95, Data 001, Quadra 507, Zona 36.
 
A obra atualmente se encontra em processo de rescisão com a empresa executora,

do qual resta ainda finalização devido a diversas contestações realizadas pela empresa após
aplicação de penalidades e sansões. Assim que os prazos legais de contrarrazões se
encerraram será publicado a rescisão do contrato para dar início a outro processo de licitação
para conclusão da obra.

 
Para a nova licitação será necessário além de vistorias relacionado ao que consta

executado, como também a atualização do orçamento para os valores de mercado praticados
atualmente.

 
Devido a tramitação administrativa da rescisão não ter sido concluída, não há ainda

a previsão da nova licitação, mas a vistoria e a atualização do orçamento já constam nas
demandas programadas para serem atendidas.

 
Esperasse dessa forma, que a nova licitação para contratação da obra ocorra no

primeiro semestre de 2023.
 
Sem mais para o momento, nos colocamos a disposições para mais

esclarecimentos e renovamos nossos protestos de estima e considerações.
 

Documento assinado eletronicamente por Erica Auxiliadora Magalhaes Barbosa, Secretário(a)
de Obras Públicas, em 01/09/2022, às 17:44, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento na Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001 e Decreto Municipal nº
871, de 7 de julho de 2020.
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/mpv/antigas_2001/2200-2.htm
http://venus.maringa.pr.gov.br/arquivos/orgao_oficial/arquivos/oom 3371.pdf


Documento assinado eletronicamente por Caio Augustus Souza Waiteman, Diretor(a) de
Projetos de Obras Públicas, em 02/09/2022, às 07:55, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento na Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001 e Decreto Municipal nº
871, de 7 de julho de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.maringa.pr.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0685690 e o código CRC E0DCE11F.

Referência: Proces s o nº 01.02.00053522/2022.84 SEI nº 0685690
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Ofício n.º 3097/2022 - GAPRE
 
 

Maringá, 02 de setembro de 2022.
A Sua Excelência o Senhor 
MARIO MASSAO HOSSOKAWA
Presidente da Câmara Municipal de Maringá
Nesta
 
 
Senhor Presidente,
 
 
Em atenção ao Requerimento n.º 1188/2022 (SEI nº 0677359), apresentado pelo

Vereador Alex Sandro de Oliveira Chaves, que solicita para fins de esclarecimento público,
relativamente ao andamento das obras de construção do Centro Municipal de Educação Infantil
Márcia do Rocio Bittencourt Socreppa, localizado na Rua Pioneiro Geraldo Portela, 586, na Zona
36, se há previsão para a conclusão das obras, anexamos o Despacho DPOP (SEI nº 0685690)
da Secretaria Municipal de Obras Públicas - Semop.

 
 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por Domingos Trevizan Filho, Chefe de Gabinete, em
02/09/2022, às 15:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na Medida
Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001 e Decreto Municipal nº 871, de 7 de julho de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.maringa.pr.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0688206 e o código CRC B40FE304.

Referência: Cas o res ponda  es te Ofício, indicar expressamente o Processo nº 01.02.00053522/2022.84 SEI nº 0688206
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